

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
MUNICÍPIO DE GAURAMA - RS					
FECHAMENTO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO					
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
Serviços iniciais	11.444,98	11.444,98			
Fechamento	135.413,28		45.137,76	45.137,76	45.137,76
Serviços finais	605,51				605,51
TOTAL (R\$)	147.463,77	11.444,98	45.137,76	45.137,76	45.743,27

Gaurama, 02 de agosto de 2021.

De Cezaro & Langoski
Responsável Técnico

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal