

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Lavagem de paredes externas, lixamento, correção de fissuras e pintura externa/interna da edificação do Colégio Ferreira Ramos.

Município: Gaurama / RS

Planilha Referência: 09/2022

Não desonerado

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Mês 01 (R\$)	Mês 02 (R\$)
1	Lavagem de paredes externas, lixamento, correção de fissuras e pintura externa/interna da edificação do Colégio Ferreira Ramos.	40350,20	20175,10	20175,10

Gaurama, 21 de outubro de 2022.

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal

PROJETTA Engenharia e Arquitetura
Responsável Técnico