

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE GAURAMA - RS

LAVAGEM, LIXAMENTO, CORREÇÃO DE FISSURAS E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2
Lavagem de paredes e telhado, lixamento, correção de fissuras e pintura da edificação da Unidade Básica de Saúde	31.916,55	15.958,28	15.958,28
TOTAL (R\$)	31.916,55	15.958,28	15.958,28

Gaurama-RS, 27 de outubro de 2022.

Lenadro Márcio Puton
Prefeito MunicipalPROJETTA Engenharia e Arquitetura
Responsável técnico